



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 31.7.2020
Αρ. Πρωτ. 20714

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελ.
Τηλ.: 213 2025 234
Fax : 213 2025 204
E-mail: e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **282/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **282/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**», με αρ. μελ. **72/2018, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **31/2020**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **282/2020**

ΑΔΑ: 6Ω2ΑΩ91-ΧΓ6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**«Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 72/2018,
που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»**

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **29η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2020** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ.** **συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 19925/24.07.2020 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 8 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ / Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / Αντιδήμαρχος
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ / Αντιδήμαρχος
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί Κουρουπάκη Στ.)
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί Τσαμπίρα Δημ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκαν προς συζήτηση **-2- θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης**, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα (απείχε ο κ. Παναγιώτης Γιάχος στο 2^ο) να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη ψηφοφορία του **2^{ου}** εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος συνδέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νιτσιόπουλος Δημήτριος

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την πρόταση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, επί του **3^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 72/2018,
που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»**, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασούρα Κων/να
ΤΗΛ: 213-2141415
FAX: 210-8949859
Email: nadikass@yahoo.gr

Γλυφάδα, 24-7-2020

Αρ. πρωτ.: 19851

ΠΡΟΣ:

**Τον κ. Πρόεδρο
Της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ.
μελ. 72/2018, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**

Έχοντας υπόψη:

- του
1. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 Ν.3669/2008, όπως αυτά ισχύουν σήμερα)
 2. Την υπ' αριθμ. 72/2018 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
 3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
 4. Την Αιτιολογική Έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου

Σας υποβάλλουμε για τη θετική σας γνωμοδότηση - έγκριση τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», αρ. μελέτης 72/2018 που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών.

Συγκεκριμένα, με τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ απροβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό των 1.484.301,05 €, δηλαδή παρουσιάζεται μειωμένη κατά 673,08 € σε σχέση με το ποσό των 1.484.974,13 € του 2^{ου} ΑΠΕ.

Έτσι, η συνολική δαπάνη των εργασιών του 3^{ου} Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανόμενης της 1^{ης} ΣΣΕ με την προβλεπόμενη δαπάνη της Αναθεώρησης και των Απροβλέπτων και χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 1.771.254,65 €, δηλαδή είναι

μειωμένος κατά 673,08 € σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανόμενης της 1^{ης} ΣΣΕ με Φ.Π.Α. είναι 2.196.355,77 €, ήτοι μειωμένη κατά 834,62 € σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. (η) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3, παρ. (1), του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια από το άρθρο 10, παρ. (9^α) του 4625/2019 παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψης Απόφασης που αφορά:

- **Στην έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος μειώνεται κατά 834,62 € με ΦΠΑ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣΕ**

Συνημμένα:

- *Η Αιτιολογική Έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού κας Κ.Κασούρα για τη σύνταξη του 3^{ου} Α.Π.Ε.*
- *Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών*
- *Ο Πίνακας Ελέγχου του 3^{ου} Α.Π.Ε.*

Η Αναπλ. Προϊστ. της Τ.Υ.

ΚΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, όπως αυτά ισχύουν σήμερα)
3. Την υπ' αριθμ. 72/2018 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
5. Την Αιτιολογική Έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου

Και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, κατά την οποία απείχε ο κ. Παναγιώτης Γιάχος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**», με αρ. μελ. 72/2018, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, ο οποίος μειώνεται κατά **834,62 € με Φ.Π.Α σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ και την 1^η ΣΣΕ** και η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται, συμπεριλαμβανόμενης της 1^{ης} ΣΣΕ με Φ.Π.Α., στο ποσό των 2.196.355,77 € με Φ.Π.Α.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Γλυφάδα, 31.7.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΥΚΑ ANNA

ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ