



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 23.3.2023
Αρ.Πρωτ. 10373

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025233
Email : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εσωτερική Διανομή :

- Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **49/2023** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. 49/2023 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ.μελ. 175/21, που εκτελείται από την ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: 6ΑΓΩΩ91-ΡΟΖ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 6/2023
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **49/2023**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ.μελ. 175/21, που εκτελείται από την ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»

Στη Γλυφάδα σήμερα, την **15η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **7.30 μ.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136^Α) το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8857/10.3.203 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 74 του Ν. 4555/2018 (133 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, από την οποία λόγω κωλύματος απουσίαζε ο Πρόεδρος, ο κ. Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα **28**, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΑΚΗ** Βασιλεία, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, **ΠΑΠΑΣ** Ιωάννης, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ** Παναγιώτης, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος , **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος , ήτοι συνολικά **28** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ** (συνδέθηκαν) **τέσσερις (4)** δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. :

- **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος και
- **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, στο στάδιο των ερωτήσεων και απαντήσεων

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ** **τέσσερις (4)** δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. :

- **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, μετά τη συζήτηση του **2^{ου} θέματος** εκτός Η.Δ.
- **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, μετά τη συζήτηση του **13^{ου} θέματος** της Η.Δ.
- **ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ** Παναγιώτης, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, μετά τη συζήτηση του **13^{ου} θέματος** της Η.Δ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ** εννέα (9) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. **ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΒΡΥΖΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα , **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, που καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **προτάθηκαν προς συζήτηση -2- θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης**, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν το στάδιο των ερωτήσεων για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη **προτάχθηκαν και συζητήθηκαν** τα υπ' αρ. **9 , 10 και 11** θέματα της **Η.Δ.**

Στο 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**», με αρ.μελ. 175/21, που εκτελείται από την ανάδοχο **ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**», ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έκθεση της Δ/νσης Τ.Υ., η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασούρα Κων/να
ΤΗΛ: 213-2141415
Email: nadikass@yahoo.gr

Δήμος Γλυφάδας, 10/02/2023
Αριθμ. Πρωτ.: 5540/2023

ΠΡΟΣ:

**Τον κο Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 175/2021, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη σχετική νομοθεσία κατά το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 και το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, που τροποποίησε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
2. Την με αριθμό 175/2021 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. Την Εισήγηση - Αιτιολογική Έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού, κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου,
5. Τη με αρ. πρωτ. Περιφ. Αττικής 100180/25-1-2023 Πρόσκληση της 2ης Συνεδρίασης/2023 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ) για την Τετάρτη 1-2-2023 για γνωμοδότηση επί του 11^{ου} θέματος (αρ. πρωτ. εισερχ. Δήμου: 3232/26-1-2023)
6. Τη με αρ. πρωτ. 85438/2-2-2023 (αρ. πρωτ. εισερχ.: 5516/10-2-2023) αποστολή του Πρακτικού με τη σύμφωνη γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ για την χρήση των επί έλασσον δαπανών στον 1^ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου και τη σύνταξη του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», αρ. μελέτης 175/2021 που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση τμήματος του κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, καθώς και έξι νέων τιμών, όπως αυτές προέκυψαν από την πρόοδο των εργασιών.

Οι επί πλέον δαπάνες που προκύπτουν από τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτονται από την απρόβλεπτη δαπάνη του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του Ν.3669/08: «με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλήψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό

σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ αποβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό των 2.274.418,03 €. Η δαπάνη των αποβλέπτων της σύμβασης του έργου από 301.473,19 € αρχικά πλέον μειώνεται στο ποσό των 36.876,40 €.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ με την δαπάνη των Αποβλέπτων, της Αναθεώρησης χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 2.578.595,87 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ με Φ.Π.Α. είναι 3.197.458,88 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Για τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών του παρόντος ΑΠΕ και την έγκριση του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ έχει ληφθεί η (6) σχετική γνωμοδότηση του ΤΣΔΕΠΑ, η οποία και επισυνάπτεται.

Βάσει των παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, που τροποποίησε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει σήμερα, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», αρ. μελέτης: 175/2021.

Συνημμένα:

- Εισήγηση - Αιτιολογική έκθεση Επιβλέπουσας Μηχανικού Κ.Κασούρα
- 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- Έλεγχος μεταβολών δαπανών και απορρόφησης αποβλέπτων
- Η με αρ. πρωτ. 100180/25-1-2023 Πρόσκληση του ΤΣΔΕΠΑ (αρ. πρωτ. εισερχ.: 3231/26-1-2023)
- Η με αρ. πρωτ. 85438/2-2-2023 σύμφωνη γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ (αρ. πρωτ. εισερχ.: 5516/10-2-2023)

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Τ.Υ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

α/α
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος
Κ/Χ, Οδοποιίας, Κυκλοφ. Ρυθμίσεων &
Σηματοδοτήσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΣΟΥΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

1. Την έκθεση της Δ/σης Τ.Υ.
2. Τη με αριθμό 175/21 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. Την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1° Α.Π.Ε. και το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
5. Τη με αρ. πρωτ. Περιφ. Αττικής 100180/25-1-2023 Πρόσκληση της 2ης Συνεδρίασης/2023 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ) για την Τετάρτη 1-2-2023 για γνωμοδότηση επί του 11^{ου} θέματος (αρ. πρωτ. εισερχ. Δήμου: 3232/26-1-2023)
6. Τη με αρ. πρωτ. 85438/2-2-2023 (αρ. πρωτ. εισερχ.: 5516/10-2-2023) αποστολή του Πρακτικού με τη σύμφωνη γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ για την χρήση των επί έλασσον δαπανών στον 1° ΑΠΕ του παραπάνω έργου και τη σύνταξη του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ
Κι έχοντας υπόψη:
 - Το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 και το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, που τροποποίησε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία μειοψήφησαν οι κ. **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος και απείχε ο κ. **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, ο κ. Αντιπρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1° Α.Π.Ε. και το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 175/2021, που εκτελείται από την ανάδοχο **ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ** και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα, 23.3.2023

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ