



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 9.10.2019
Αρ.Πρωτ. 31954

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγενία Αμπέρτου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025233
FAX : 213 2025204
Email : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **150/2019** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. 150/2019 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση σχολείων» (αρ.μελ. 67/2018) που εκτελείται από τον ανάδοχο «LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: Ω2ΩΩΩ91-Σ5Ζ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 13/2019
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **150/2019**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση σχολείων» (αρ.μελ. 67/2018) που εκτελείται από τον ανάδοχο «LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **2α** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **30400/27.9.2109** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 36, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΑΚΗ** Βασιλεία, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΒΡΥΣΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΡΑΧΟΥ- ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΑΡΟΥΛΗ- ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, **ΠΑΠΑΣ** Ιωάννης, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος, ήτοι συνολικά 36 Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ** η δημοτική σύμβουλος κα.**ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, και ο δημοτικός σύμβουλος κ.**ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ** η δημοτική σύμβουλος κα. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αλεξάνδρα** πριν την ψηφοφορία του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (3)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κκ.

- **ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, όπου καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου .

Στο 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση σχολείων» (αρ.μελ. 67/2018) που εκτελείται από τον ανάδοχο «LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA», η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έκθεση της Πρ/μενης της ΤΥΔΓ, η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ.Κάννα

ΤΗΛ: 213-2141402

FAX: 210-8949859

ΓΛΥΦΑΔΑ, **26-9-20109**

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: **30194**

ΠΡΟΣ:

**Τον κ. Πρόεδρο
Του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», με αρ. μελ. 67/2018, που εκτελείται από τον ανάδοχο “LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA”

Έχοντας υπόψη:

1. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και άρθρο 57 του Ν.3669/2008)
2. Την με αριθμό 67/18 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. Την αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Σχολείων» αρ. μελέτης 67/2018 που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, καθώς και τέσσερις νέες εργασίες, όπως αυτές προέκυψαν από την πρόοδο των εργασιών.

Οι επί πλέον δαπάνες που προκύπτουν από τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτονται από την απρόβλεπτη δαπάνη του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του Ν.3669/08: “με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλήψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ απροβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό των 701.172,97 €, δηλαδή αυξάνεται σχετικά με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών των 620.738,99 €, κατά το ποσό των 80.433,98 €. Η απορροφηθείσα απρόβλεπτη δαπάνη της σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 80.433,98 € ευρώ και η

πίστωση των απροβλέπτων δαπανών μειώνεται στο ποσό των 12.676,87 €.

Η δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συμπεριλαμβανομένων των Απροβλέπτων και της Αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 716.841,12, το Φ.Π.Α. στο ποσό των 172.041,87, ενώ η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ με Φ.Π.Α. είναι 888.882.99 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου. Η αύξηση της δαπάνης της 1^{ης} ομάδας εργασιών και η δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καλύπτονται εξ' ολοκλήρου από το κονδύλι των απροβλέπτων. Δεν παρουσιάζεται επί έλασσον δαπάνη.

Σύμφωνα με την παρ. 3.β. του άρθρου 156 του Ν.4412/16 δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη από το τεχνικό συμβούλιο, διότι δεν παρουσιάζεται χρήση επί έλασσον δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. συμπ/νου του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ με Φ.Π.Α. είναι 888.882.99 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Βάσει των παραπάνω, προτείνουμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», αρ. μελέτης: 67/2018.

Συνημμένα:

- Αιτιολογική έκθεση
- 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- 1^ο ΠΚΤΜΝΕ
- Έλεγχος μεταβολών δαπανών και απορρόφησης απροβλέπτων

Γλυφάδα, 26-9-2019

Η Αναπλ. Προϊστ. της Τ.Υ. Δήμου Γλυφάδας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ
Αρχ. Μηχανικός

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την έκθεση της Αναπλ. Πρ/μενης ΤΥΔΓ κ. Κ.Κάννα
- Τη με αριθμό 67/2018 μελέτη του έργου με τίτλο: «Συντήρηση σχολείων»
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
- Τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτά

Κι έχοντας υπόψη :

- Το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 και το άρθρο 156 του Ν.4412/16

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, από την οποία **απείχαν** οι κ. Θεοδοσόπουλος Στυλιανός, Τασάνης Αναστάσιος , Γιάχος Παναγιώτης ,Φιλόπουλος Γεράσιμος , Γεωργούλας Ευστάθιος, Σκαμπαρδώνης Σταμάτιος κι έδωσε **Λευκή ψήφο** ο κ. Στεφανίδης Αλέξιος , η κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο **Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** και το 1^ο **ΠΚΤΜΝΕ** του έργου με τίτλο: «**Συντήρηση σχολείων**»(αρ. μελέτης 67/2018), που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, καθώς και τρεις νέες εργασίες, όπως αυτές προέκυψαν από την πρόοδο των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ είναι 888.882,99 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 9.10.2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ