



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 11.11.2024
Αρ. Πρωτ: 41388

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου
Τηλ.: 213 2025 233
e-mail: e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εσωτερική Διανομή
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **401/2024** πράξης της Δημοτικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **401/2024** πράξης της Δημοτικής Επιτροπής, που αφορά: «**Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ** » (αρ.μελ. **186/2023**) », προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΔΑ: ΨΞΙΧΩ91-45Ε

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **49/2024**
Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **401/2024**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ » (αρ.μελ. 186/2023) »

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **6η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2024** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **3.00 μ.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **40190/1.11.2024** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση της Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η **κ. Πρόεδρος** διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 2 τακτικά** και **3 αναπληρωματικά μέλη** και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ / Πρόεδρος - Αντιδήμαρχος
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (αναπληροί Σ.Δήμου)
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (αναπληροί Αν.Καυκά)
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αναπληροί Γ.Βαμβακερού)

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Η κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων της Δημοτικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του **6^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ » (αρ.μελ. 186/2023)»**, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι.Πανταγάκη
ΤΗΛ: 213-2142412**

**Δήμος Γλυφάδας, 30/10/2024
Αριθμ. Πρωτ. 39642/2024**

**ΠΡΟΣ: Την κα. Πρόεδρο της Δημοτικής
Επιτροπής**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την σχετική νομοθεσία (**N.4782/2021, N.4605/2019, N.4472/2017, N.4412/2016, N.4623/2011**).
2. Την με αριθμό 186/2023, μελέτη του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ**».
3. Την υπ' αριθμό **142/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε υπέρ της εταιρείας **ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»**.
4. Το υπ' αριθμό **19042/2024** εργολαβικό συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου το οποίο υπογράφηκε στις **07/06/2024**.
5. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
6. Την Αιτιολογική Έκθεση της επιβλέπουσας μηχανικού κας Ιωάννας Πανταγάκη, που συνοδεύει τον παρόντα **1º Α.Π.Ε.**

Υποβάλλουμε προς έγκριση τον 1º Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1º Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ**» **Α.Μ. 186/2023**, ο οποίος συντάχθηκε για να αξιοποιηθούν τα απρόβλεπτα του έργου και να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου και για να συμπεριληφθεί μία νέα τιμή εργασιών, που κρίνεται απαραίτητη για την άρτια και ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου.

Η δαπάνη των εργασιών που προτείνεται με τον παρόντα **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών**, μετά των απροβλέπτων που αξιοποιούνται και του Γ.Ε. &Ο.Ε, ανέρχεται στο ποσό των **90.711,44€**.

Η δαπάνη των **απολογιστικών** εργασιών του **1^{ου} Α.Π.Ε.** δεν μεταβάλλεται σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο και παραμένει στο ποσό των **2.996,39€**.

Η δαπάνη της πρόβλεψης **αναθεώρησης** του **1^{ου} Α.Π.Ε.** δεν μεταβάλλεται σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο και παραμένει στο ποσό των **1.201,94€**.

Η δαπάνη της πρόβλεψης του **Φ.Π.Α. του 1^{ου} Α.Π.Ε.** δεν μεταβάλλεται σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο και παραμένει στο ποσό των **22.778,34€**.

Η συνολική δαπάνη του **1^{ου} Α.Π.Ε.** δεν μεταβάλλεται σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **117.688,11€**.

Και επειδή:

- Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να αξιοποιηθούν τα απρόβλεπτα του έργου και να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου και για να συμπεριληφθεί μία νέα τιμή εργασιών, που κρίνεται απαραίτητη για την άρτια και ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου,
- Ο 1ος Α.Π.Ε έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο,
- Ο 1ος Α.Π.Ε δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου,
- Η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών δεν προκαλεί μεταβολή της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών» πλέον του 20% της δαπάνης αυτής.
- Οι μετακινήσεις από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» δεν υπερβαίνει το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Προτείνεται στην Δημοτική Επιτροπή η έγκριση του **1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» Α.Μ. 186/2023.**

Γλυφάδα στις 30 /10/2024

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Του Δήμου Γλυφάδας

Κ. Κάννα

Αρχ. Μηχανικός

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016
3. Το άρθρο 9 του Ν.5056/2023
4. Τη με αριθμό 186/2023 μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».
5. Την υπ' αριθμό 142/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε υπέρ της εταιρείας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».
6. Το υπ' αριθμό 19042/2024 εργολαβικό συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου το οποίο υπογράφηκε στις 07/06/2024.
7. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
8. Την Αιτιολογική Έκθεση της επιβλέπουσας μηχανικού κας Ιωάννας Πανταγάκη, που συνοδεύει τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε.

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αναλυτικά αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης και μετά την ψηφοφορία του θέματος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον **1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ**» **Α.Μ. 186/2023**, όπου η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. δεν μεταβάλλεται σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 117.688,11 €.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Γλυφάδα, 7.11.2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΡΟΥΠΙΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ