



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 01/04/2020
Αρ. Πρωτ. 9946

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Ε.Αμπέρτου
Τηλ.: 213 2025 233
Fax : 213 2025 204
E-mail : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **131/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **131/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων(αρ.μελ. 30/2019)»**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **11/2020**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **131/2020**

ΑΔΑ:ΨΟΠΧΩ91-ΨΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων(αρ.μελ. 30/2019)»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **24η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2020** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **2.00 μ.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση **μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9474/20.3.2020 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 8 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ / Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / Αντιδήμαρχος
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ / Αντιδήμαρχος
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί Σ.Κουρουπάκη)
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε προς συζήτηση -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών, επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων(αρ.μελ. 30/2019)»**, η οποία έχει ως εξής:

Προς : Τον Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψη :

1. Την σχετική νομοθεσία. (Ν.4605/2019, Ν.4472/2017, Ν. 4412/2016, Ν.4623/2011)
2. Την με αριθμό 30/2019, μελέτη του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"
3. Την υπ' αριθμ. **256/2019** απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** με την οποία ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε υπέρ του εργολήπτη **Γεωργίου Γραικούση**.
4. Το υπ'αριθμ. 35564/18-11-2019 εργολαβικό συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου το οποίο υπογράφηκε στις **18/11/2019**
5. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
6. Την Αιτιολογική Έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού κ. **Αθανασίου Κογκέλλη**, που συνοδεύει τον παρόντα **1^ο ΑΠΕ**

Υποβάλλουμε προς έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου " ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ " ο οποίος συντάχθηκε για να αξιοποιηθούν τα απρόβλεπτα του έργου και να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου , αλλά και για να συμπεριληφθούν οι εργασίες κατασκευής αγωγού Φ200 και φρεατίου επίσκεψης εσωτερικής διαμέτρου 1,20 m του αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Κ. Βάρναλη.
Η δαπάνη των εργασιών που προτείνεται με τον παρόντα **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών**, μετά των απροβλέπτων που αξιοποιούνται, ανέρχεται στο ποσόν των **36.903,97 €**
Η δαπάνη της πρόβλεψης **αναθεώρησης του 1^{ου} ΑΠΕ** : δεν μεταβάλλεται από την υπ' αριθμ. 30/2019 μελέτη και παραμένει στο ποσό των **185,86 €**
Η δαπάνη της πρόβλεψης του **ΦΠΑ** του **1^{ου} ΑΠΕ** : δεν μεταβάλλεται σε σχέση με την υπ' αριθμ 30/2019 μελέτη μελέτη και παραμένει στο ποσό των **8.910,48 €**
Η συνολική δαπάνη του **1^{ου} ΑΠΕ** δεν μεταβάλλεται σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο και παραμένει στο ποσό των **46.037,48 € και επομένως δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση.**
Το ανωτέρω έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου του έτους 2020 καθώς και στον Προϋπολογισμό του ίδιου έτους με Κ.Α 25.7312.0016.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή, η έγκριση του **1^{ου} ΑΠΕ** και του **1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ** του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»**

Γλυφάδα, 10/3/2020
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Γλυφάδας

Κ.Κάννα
Αρχιτ.Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1. Την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. **Την σχετική νομοθεσία.** (Ν.4605/2019, Ν.4472/2017, Ν. 4412/2016, Ν.4623/2011)
3. **Την με αριθμό 30/2019, μελέτη του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"**
4. Την υπ' αριθμ. **256/2019** απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** με την οποία ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε υπέρ του εργολήπτη **Γεωργίου Γραικούση.**
5. Το υπ'αριθμ. 35564/18-11-2019 εργολαβικό συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου το οποίο υπογράφηκε στις **18/11/2019**
6. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
7. Την Αιτιολογική Έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού κ. **Αθανασίου Κογκέλλη,** που συνοδεύει τον παρόντα **1° ΑΠΕ**

Και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, από την οποία απείχε ο κ. Γιάχος Παναγιώτης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων».

Με τον παρόντα 1° Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου δε μεταβάλλεται σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο της μελέτης και παραμένει στο ποσό των **46.037,48 €** . Επομένως **δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση.**

Το ανωτέρω έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου του έτους 2020 καθώς και στον Προϋπολογισμό του ίδιου έτους με Κ.Α 25.7312.0016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 01/04/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ

ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ